

**MDG Achievement Fund  
PROGRAMME QUARTERLY PROGRESS UPDATE**

*[20 octobre 2008]*

<b>Country/Theme:</b>	Maroc/Culture	<b>Participating UN Organization(s):</b>	ONUDI – PNUD – UNESCO– UNFPA– UNIFEM
<b>Name of Joint Programme:</b>	Le patrimoine culturel et les industries créatives comme vecteurs de développement au Maroc.		
<b>OPAS Number</b>	1795		
<b>Total Approved Programme Budget:</b>	5 000 000 \$		
<b>Total Amount Transferred to Date:</b>	1 843 620		
<b>Date of first fund transfer:</b>	18 août 2008		
<b>Expected Programme Duration:</b>	Trois ans		

**Narrative (no more than 1 page): Significant events/achievements, and issues that are impeding implementation:**

Le transfert des fonds du programme conjoint a eu lieu en août 2008.

Le processus de recrutement du personnel de l'Unité de gestion a été entrepris par une équipe collégiale composée de représentants des agences partenaires aux côtés des représentants des ministères marocains des Affaires Etrangères et de la culture ainsi que de la coopération espagnole. Ce processus touche à sa fin..

L'implantation de cette structure, composée d'une coordinatrice, une assistante et un chauffeur, a été convenue avec les autorités nationales qui mettent à sa disposition un local équipé au sein du ministère de la culture, entité nationale de coordination du programme conjoint.

Les agences ont tenu diverses réunions avec les partenaires nationaux pour la préparation de la mise en œuvre du processus

de planification/programmation du programme conjoint incluant la définition des approches, des cibles, des actions prioritaires et les partenaires de mise en œuvre des différents produits et des activités leur correspondant.

En outre, ces rencontres ont également porté sur la précision des zones d'intervention et sur la préparation des TDRs pour les missions d'appui technique et l'élaboration des dossiers technico-financiers des premières actions phares du projet.

L'équipe prépare actuellement la tenue d'une réunion stratégique devant regrouper tous les partenaires nationaux en vue de l'actualisation et validation du plan de travail. Cette rencontre est prévue pour la mi-novembre.

Une mission préparatoire a été organisée dans la zone de convergence du programme conjoint à laquelle ont pris part le Coordinateur résident du SNU, les représentants de l'UNESCO, PNUD, ONUDI et de l'UNIFEM. Elle a permis de nouer des contacts avec les partenaires locaux, de prendre connaissance des réalités du terrain et d'identifier les zones d'intervention et des partenariats à développer.